

מדינת ישראל

מינהל התכנון

תמליל

ות"ל – הועדה לתשתיות לאומיות

ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מספר 02/2024

תאריך הישיבה : יום שני, כ"ד באדר א' תשפ"ד – 04/03/2024

מקום הישיבה : מטה מינהל התכנון בירושלים (בית השנהב אגף C), רחוב בית הדפוס 12,

גבעת שאול, ירושלים – אולם ערבה, קומה 2 / היוועדות חזותית באמצעות ZOOM

מקליט: ט. ציפשיין

מתמללת : ה. גוטרמן

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

- "מסמך זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר - מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על - מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו / או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

משתתפים בדיון:

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות לתשתיות לאומיות
גברת אביגיל רביבו – מ"מ מזכירת הועדה לתשתיות לאומיות
גברת ליטל ידין – ראש צוות תכנון, רשות רישוי ארצי
מר רם אלמוג – נציג המשרד להגנת הסביבה
מר עומר בן נון שטרן – נציג המשרד להגנת הסביבה
מר דניאל איטח – נציג משרד ראש הממשלה
מר רון רקח – מ"מ מתכננת הועדה לתשתיות לאומיות
מר אלי כהני - ראש צוות תכנון, רשות רישוי ארצי
גברת לירון אריאל ריבטר – מנהלת אגף רישוי, רשות רישוי ארצית
גברת שגית יקותיאל
מר יונתן דולב – מנהל תכנון סטטוטורי
גברת רותם ארז
גברת מזל מלדה
מר בנצי כרמלי – מנהל תכנון עבור נת"ע
גברת אפרת כאמלי
מר אייל קליידר – יועץ סביבתי, רשות רישוי ארצי
מר אלעד גבריאלי
מר עידן לב – מנהל פרויקט, ח.פ.ת.
גברת סופי טויזר
גברת אורית נבון – נציגת משרד התחבורה
מר רן גינגיס – מהנדס
גברת תמי דותן
מר אורי בן פרץ
מר איגור רזניק – עיריית ראשון לציון
גברת אליזבתה
גברת רחלי
מר בנג'ו ברמן – קיבוץ בארות יצחק
גברת שרון שפר – מהנדסת העיר, עיריית ראשון לציון
גברת רויטל שגיא – מנהלת תחום סטטוטוריקה, נתיבי אילון
גברת קרן הופמן
מר הלל צרפתי – מנהל פרויקט, איתם הנדסה
גברת אתי נחום

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

נושא מספר 1 – תת"ל / 33 – מסילה רביעית באיילון, חיזוק מעבר בבו

גברת אביגיל רביבו - מ"מ מזכירת הועדה :
שומעים?

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :
בוקר טוב לכולם, אתם שומעים?

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:
כן, בוקר טוב.

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :
בוקר טוב. אז אנחנו פותחים את הישיבה של הועדה, ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לביצוע. הנושא הראשון שלנו היום זה תת"ל / 33, המסילה הרביעית באיילון, חיזוק מעבר ... עידן, אתה מציג לנו?

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:
כן, בשמחה.

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :
יאללה, קדימה.

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:
אתם צריכים לאפשר לי אבל להציג. אני לא יכול.

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :
רגע, רגע, מסדרים לך את כל העניינים הטכניים. אין שידור ב – YOUTUBE, אז נעשה את ה,

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

בדלתיים סגורות. רגע, שנייה. אתם רואים את המסך?

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :

רגע, כן, רואים.

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:

יופי. אז אנחנו מדברים כמו שאמרתי על חיזוק מעבר הבבו, להוספת נתיב תחבורה ציבורית בכביש 1 מעל, בפרויקט שמקודם בעצם, מבוצע על ידי רכבת ישראל. אני מחברת ח.פ.ת, מנהל הפרויקט מטעם הרכבת. אבל הפרויקט בכללותו מבוצע עבור עבודות של נתיבי ישראל בכביש 1. אני אסביר. בעצם במסגרת תת"ל, במסגרת המסילה הרביעית שמבוצעת מתוקף תת"ל / 3, רכבת ישראל ונתיבי ישראל חולקות את הביצוע, בהתאם לחלוקה שנקבעה במשרד התחבורה, וגם חלוקת עבודה פנימית באזור הזה שנקרא תל אביב דרום, באזור של מקיבוץ גליות דרומה. רגע. ולטובת עבודות של נתיבי ישראל בכביש 1, להרחבת הכביש והוספת נת"צ, הרכבת נדרשת לעשות הארכה של מעבר, מעבר שנמצא מתחת לכביש 1, מעבר מסילה, שנקרא מעבר הבבו. למי שתוהה, בבו זה שיטת הבנייה, זה שיטת בנייה משנות ה-70. ופשוט ככה נדבק השם. אנחנו קיבלנו בעצם את העבודה הזאת מנתיבי ישראל, הם קידמו לה את התכנון המוקדם והרכבת מקדמת את התכנון המפורט והביצוע. אנחנו הולכים לצאת לביצוע, ונתיבי ישראל גם קיבלו את אישור הוועדה, להבנתנו, להרחבת כביש 1 בחודש יולי האחרון. אבל הם לא אישרו את הנושא הזה של התוספת של הארכת הבבו, ולכן אנחנו באים לאשר אותו בנפרד. כלל העבודות מבוצעות ברצועת הרכבת, או בחלקן מכביש 1 מעל, איפה שצריך לעשות עבודות מעל, אבל הרכבת מבצעת את העבודה הזאת כי כל העבודה היא בסביבת מסילה פעילה, כמו שניתן לראות כאן, בתמונות. מסילה, מסילה פעילה וחיונית שמחברת את מתחם דיור ותדלוק הולץ שנמצא פה ליד בית ספר הולץ, בעצם לרשת, לרשת הראשית, למסילות 1 ו-2 הראשיות, גם לכיוון תל אביב וגם לכיוון ירושלים. וזה מתחם דיור ותדלוק מאוד חשוב ברשת הארצית. זה הבבו כמו שאפשר לראות, במצב היום, ובעצם כדי להוסיף נתיב תחבורה ציבורית פה, לכיוון ירושלים, בצד שמאל, אנחנו צריכים בעצם להאריך את המעבר ב-20 מטר. כמו שניתן לראות פה בתמונה. ובגלל שאנחנו כבר מגיעים ונוגעים ומשנים, אז מדובר במעבר ישן, אנחנו גם עושים לו חיזוק פנימי. תכף נראה את זה בחתך. אבל מטרת הפרויקט היא הארכת המעבר. אפשר לראות את זה פה בהדמיה, את מה שהסברתי. כביש 1, נת"צ בצד שמאל. אפשר לראות פה את, את הקובייה הזאת, בעצם ההארכה של הבבו, זה בסך הכל הדמיה. אבל בסך הכל היא תהיה חבויה פה בין, בסופו של דבר במסגרת המחלף המסילתי, מדובר בפרויקט שדי יהיה חבויה מהעין. יש פה גשרים של מסילות 3 ו-4 במסגרת המחלף המסילתי שיבוצעו על ידי נתיבי ישראל. מדובר בחבילת ביצוע מאוד מאוד קטנה במסגרת כל הפרויקט של המסילה הרביעית בכלל, והמחלף המסילתי בפרט. זה האישור שנתיבי ישראל קיבלו להוספת נת"צ. תרשים הסביבה. הסברתי איפה אנחנו, מדרום לקיבוץ גליות, ממערב לפארק אריאל שרון. הגבולות העיקריות של הפרויקט הן בעצם קונסטרוקציה. אנחנו עושים חיזוק פנימי למעבר באורך 85 מטר ומוסיפים לו עוד 20 מטר של קירוי כדי להוסיף את הנת"צ מעל. רוב העבודה היא כלונסאות, וכלונסאות, קירות ותקרה, פשוט כמו שזה נשמע. מבחינת סטטוטוריקה, אנחנו מבקשים לבצע את זה מתוקף תת"ל / 33, הבבו בתוכנית, כמו שניתן לראות כאן, מסומן כגשר או מעבר עילי. רשמתי פה את הנתונים, גוש חלקה. כלל העבודה ברצועת הרכבת, אין תשתיות צד ג' אלא רק תשתיות תקשורת פנימיות של הרכבת שאנחנו כמובן נדע להסתדר איתן. לא מדובר בשטח עתיקות ואין מטרדים נוספים. מבחינת סביבה והתארגנות, סימנתי פה בעצם את הגבולות של רצועת הרכבת. כמו שאמרתי, כל העבודה הזאת מבוצעת ברצועת הרכבת. אפשר לראות פה את הקובייה הירוקה הקטנה הזאת, זה בעצם ההארכה של הבבו ב-20 מטר. כל הגישה תבצע בעצם ממתחם הולץ. הרשות התמרור המקומית זה רכבת ישראל. אנחנו גם בשטח לא שטח שיפוט, זה בעצם שטח של מקווה ישראל. אנחנו לא, לא בשטח עיריית תל אביב. וכל, כל התנועה, העבודה וגם השטח

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

התארגנות בעצם יבוצעו ברצועת הרכבת. תוכני כללית של העבודות, אני לא רוצה יותר מדי להנדסה, אבל סימנתי פה באדום את המעבר הקיים. אנחנו נעשו לו חיזוק כמו שהסברתי, ונאריך אותו ב – 20 מטר נוספים כמו שאפשר לראות פה בתכלת, כדי להוסיף את הנתביב תחבורה ציבורית מעל. פה אפשר לראות חתך שיתופי, כלונסאות, כלונסאות ביסוס. קירות תימוך ואת הקשת שבעצם תעשה, תשמש עבורנו החיזוק של המעבר הפנימי. והאזור שבעצם עושים חיזוק פנימי. תוכנית כללית של קונסטרוקציה, כמו שאפשר לראות פה זה הרבה מאוד כלונסאות וקירות ותקרה, אמרתי את זה קודם. חתך לאורך, גם אפשר לראות את מה שהסברתי. אין לנו פשוט הרבה זמן, אני לא רוצה להנדסה, אם אתם רוצים אני אתעכב על משהו.

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :
לא, לא, זה בסדר גמור. אין צורך.

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:

עוד קצת חתכים, עוד קצת חתכים. עוד קצת חתכים. זה לא משתנה יותר מדי. פה אפשר לראות חתך ספציפי של איפה שזה לא חיבור פנימי אלא הארכה, בעצם אנחנו לא יוצרים קשת כי זה מיותר, אנחנו בעצם עושים תקרה. תקרה, תקרה רגילה, מבוססת על, על קירות ועל כלונסאות, ומעליה יבוא הכביש כמובן. מבחינה לוחות זמנים, בעצם הרכבת אישרה כבר את כל התכנון הפנימי לפי הנהלים של הרכבת, ועדות היגוי, מה שבנתיבי ישראל נקרא שיפוט. אנחנו מוכנים לפרסם את ה... לקבלני בית, לקבלני מסגרת של הרכבת, ואנחנו מבקשים את האישור שלכם להארכת, להארכת המעבר כדי שנוכל לפרסם את, את התחרוג ולצאת לביצוע בחודש הבא. אנחנו מצפים ש, אנחנו הארכנו את זה ב – 15 חודשים, זה הלז שאנחנו נותנים לקבלן, כדי למסור את זה לנתיבי ישראל ולמשרד התחבורה בשנת 2025, שזה יעד שמשרד התחבורה הציב לרכבת. זהו מבחינת ההצגה.

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :
תודה רבה. תגיד, בזמן שאתם עושים הרכבת, הרכבת יכולה לנסוע שם?

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:

רוב העבודות זה לפי נהלי הבטיחות של הרכבת, אבל רוב העבודות, בטח העבודות שקשורות לתקרה מעל יבוצע בסופי שבוע, מה שנקרא בפיסה, בתפיסה רכבתית. כל העבודות שנוכל לקדם באמצע שבוע בהנחיות בטיחות זהירות ועבודה זהירה לצד מסילה פעילה אנחנו נעשה באמצע שבוע. ועבודה שהרכבת יודעת לבצע, בגלל זה גם הרכבת מבצעת את הפרויקט. אנחנו לא, לא נעבוד רק מסופ"ש לסופ"ש. אלא נקדם כמה עבודות שנוכל גם באמצע שבוע.

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :
תודה. חברים, מוזמנים, יש עוד שאלות? אז תודה רבה ואנחנו נתכנס לדיון פנימי. תודה.

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:
תודה. אנחנו יורדים?

גברת שירי ברנד – יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :
כן.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

דוברת:

כן. אנחנו יורדים.

מר עידן לב - מנהל פרויקט, ח.פ.ת:

תודה.

דיון פנימי

גברת שירי ברנד - יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :

טוב אורית, יש לך הערת, התייחסויות? זה היה מורכב.

גברת אורית נבון - נציגת משרד התחבורה :

לא. אין לי התייחסויות.

גברת שירי ברנד - יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :

אז, הועדה מאשרת את ההצעה כפי שהוגשה לה בכפוף לתנאים הבאים. קבלת אישור רשמי ש הגוף המוסמך, רכבת ישראל, לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התוכנית, גם אין פה כמעט תיאומים. ותיקונים טכניים למסמכי, במסמכים בהנחיית מתכנן הועדה. יפה. ואנחנו יכולים לעבור לנושא השני. יש לנו עוד כמה, 3 דקות. אבל אפשר להתחיל להכניס את האנשים. אה, זה רק ב – 9 יש לנו? יפה. אז, נסגור רגע ונחזור.

גברת שירי ברנד - יושבת ראש הועדה לתשתיות לאומיות :

בוקר טוב, אנחנו מתחילים עוד 2 דקות.

סיום ישיבה