

מדינת ישראל

מינהל התכנון

תמליל הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

ישיבת הות"ל - ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מספר : 09 / 2023

תאריך הישיבה : יום שני, ט"ז בסיוון התשפ"ג - 5 ביוני 2023

מקום הישיבה : בית השנהב, רחוב בית הדפוס 12, אגף C,

קומה 2, חדר ישיבות ערבה - ירושלים

הישיבה שודרה באמצעות מערכת אפליקציית זום (ZOOM)

מקליט : י. אורי גוואטה

מתמללת : ד. נוסבוים

- "מסמך זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה שלא גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר - מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על - מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

סעיף מספר 1 - תת"ל / 33 : מסילה רביעית באיילון, קטע תל - אביב מרכז - לוד
מטרת הישיבה : אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע - תוספת לעבודות של רכבת
ישראל, קידום זמינות קיץ 2023

חברי הוועדה :

מר יובל ענתבי - יו"ר - מתכנן הות"ל
גב' שירה ברנד - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות
גב' מיכל אריאל - נציגת משרד הביטחון
גב' נעמה אשור בן - ארי - ראש צוות סביבה - ות"ל
מר רם אלמוג - נציג המשרד להגנת הסביבה

צוות ות"ל ויועצים :

עו"ד שרית בן - הרוש - יועמ"ש
גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה
מר אדם רוש - מנהל אגף א' תשתיות לאומיות ומעקב ובקרה
גב' יועה יואלי - מנדלר - ראש צוות תכנון
מר רון רקח - מנהל אגף בכיר רישוי ארצי
מר אסף אנטמן - מרכז פרויקטים

מוזמנים :

גב' מרים פיאניקה - יזם - רכבת ישראל
מר משה ליבר - ראש - מועצת חבל יבנה
מר הראל נחושטאי - נציג רכבת ישראל
מר רמי אמסיס - נציג רכבת ישראל
מר יעקב קירז'נר - ניהול הפרויקט - חברת מרגולין

גב' שירה ברנד - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

צהריים טובים לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע. עכשיו, שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע. אנחנו נדון היום בתת"ל / 33 - מסילה רביעית באיילון, קטע תל - אביב מרכז - לוד. בעצם יש פה בקשה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע - תוספת תוספת לעבודות של רכבת ישראל, קידום זמינות לקיץ 2023. מי מציג לנו?

גב' מרים פיאניקה - יזם - רכבת ישראל :

היי, אני אציג ואחר - כך יעקב קירז'נר מחברת מרגולין יציג את המצגת שלנו. נעים מאוד, אני מרים פיאניקה מרכבת ישראל. אני אתן סקירה כללית. רכבת ישראל מדי קיץ מאשרת תוכניות לביצוע בתוך התעלה. השנה כבר אישרנו את חבילת התכנון העיקרית שלנו והתחלנו כבר עבודות בתוך הנחל. עם התקדמות התכנון זיהינו .. נוסף שאפשר לבצע בעבודות גם השנה ללא פגיעה בחתך התעלה וזה בעצם החומרים שאתם רואים עכשיו. זה בעצם השלמה לחבילה המפורטת ... אני שומעת את עצמי מאיפשהו, זה בעצם השלמה לחבילה המפורטת שכבר אישרנו בוועדה לפני כ - 3 חודשים. אנחנו מבקשים לעשות עוד מקטע של כלונסאות. אנחנו נציג אותו עכשיו. הכלונסאות האלה בדומה לכלונסאות השניים שכבר אישרנו בוועדה לא פוגעים בחתך התעלה. הם נשארים בתחתית הנחל והם ... בסוף העונה, מה שאומר שאנחנו מחזירים את התעלה במצב שהיא היום. אנחנו מדברים על המקטע שבין חתך קילומטר .. 500.96 ל - 300.96. אנחנו רוצים ... שמה עוד כ - 450 כלונסאות. מובל שנקרא מובל דו - תאי. יעקב, אם אתה יכול אולי לפתוח לנו חתך זה גם יהיה טוב. זה בעצם עוד חלק, זה המובל הדו תאי. בעצם אתם רוצים, יש 2 תאים שבהם יזרמו המים בחתך הסופי. רואים למעלה

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד האוצר

את התוואי של המסילות. אנחנו קודחים ... את הכלונסאות שבתחתית. אתם רוצים חצים וסימון של כלונסאות, אנחנו משאירים אותם מתחת לרצפה הקיימת, או - קיי? באים, קודחים, מורידים את ה - , אם אתם רואים את הרצפה הקיימת, יש סימון של רצפה קיימת משולשת כזאת, אנחנו מנמיכים אותה בסוף העונה ומשאירים רצפה יותר נמוכה, ככה שחתך התעלה הוא אפילו טיפה מתרחב בנקודה הזאת, במקומות ה - , הקיר ביטון שלנו טיפה עולה. מאוד דומה לעבודות גם שביצענו שנה שעברה, גם לאלה שאישרנו בעונה הנוכחית. אין שינוי בכל שאר המסמכים שהגשנו ... תוכנית לאופן ביצוע העבודה שלנו גם בהיבטים של איכות סביבה. זהו. אם יש שאלות, אנחנו נשמח לענות.

מר יעקב קירז'נר - ניהול הפרויקט - חברת מרגולין :

רגע, יש לנו אישור, זאת - אומרת אנחנו לפי, לפי אותו מתכון של העבודות הקודמות, נעשה דו"ח הידרולוגי, נשלח לרשות הניקוז, נבחן, אושר. יש לנו תיאום הנדסי שעשינו דרך עיריית תל - אביב ... בעלי תשתיות לעבודה הזאת הספציפית.

גב' שירה ברנד - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

תודה. חברים, התייחסויות? שאלות? אז תודה רבה לכם ואנחנו ניכנס לדיון הפנימי.

גב' מרים פיאניקה - יזם - רכבת ישראל :

תודה רבה, יום טוב.

גב' אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה :

מי שלא חבר ועדה, בבקשה תצאו מהדיון.

* * דיון פנימי * *

גב' שירה ברנד - מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות :

טוב חברים, אנחנו מכירים כבר את העבודות קיץ האלה אז לא נראה לי שצריך להכביר פה מילים. אני מציעה שהוועדה, את ההחלטה הבאה : הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לביצוע כפי שהוצגו לה, בכפוף לקבלת אישור הגוף המאשר שזה רכבת ישראל, על ביצוע כל התיאומים הנדרשים בהתאם להוראות התוכנית. ואני מבינה שההחלטה התקבלה פה אחד אז תודה רבה לכם ואנחנו בעצם נעבור לנושא הבא.

* * סוף הישיבה * *