

מדינת ישראל

מנהל התכנון

תמליל

הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל)

ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

מס' 03/2024

תאריך הישיבה : יום שני, ט"ו באדר ב' תשפ"ד 25.03.2024

מקום הישיבה: (בית השנהב- אגף C) רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים- אולם

ערבה, קומה 2

מקליט: ט. ציפשטיין

מתמללת: נ. רבאל

- "מסמך זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד הפנים".
- "עובדי משרד הפנים אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר - מותרת".
- משרד הפנים וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על - מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו / או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

משתתפים:

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות
 מר רון רקח, מ"מ מתכנתת הותמ"ל
 גב' אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה
 סופי טרזר
 מר יעקב פרץ, שלטון מקומי
 מר אסף דגן, ניהול הפרויקט, תגל
 עומר וולף
 מר יפתח בן עמי, מנהל אגף, רשות הניקוז
 מר עימאד חג' יחיא, מהנדס עיריית טירה
 גיא שכטר
 מר עומר בן נון שטרן, המשרד להגנת הסביבה
 רביבה אנוקוב
 גב' אסתי כהן ליס, משרד הבינוי והשיכון
 הילה אורן
 אורן אמרוסי
 נדים טובול
 מר אודי ברמל, מהנדס העיר תל אביב
 גב' רותם גרם, מנהלת תכנון, אפשטיין
 מר לארי גורדון
 מר סלווה רפלנוביץ', ניהול הפרויקט, תגל
 מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה
 גב' אורנה להמן, משרד התחבורה
 מר נדב

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

סעיף 1 תת"ל 33- מסילה רביעית באילון**גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:**

טוב, כולם עלו? אז שלום לכולם, פורים שמח למי שחוגג היום. אנחנו מתחילים את הדיון בתת"ל 33, המסילה הרביעית באילון, אנחנו מדברים על עבודות ביסוס של קיץ 2024,

דוברת:

רגע, רגע,

(מדברים ביחד)

דוברת:

בוקר טוב פשוט עוד לא כולם עלו אז שניה ניתן לכולם להתחבר חזרה.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

רגע בוא נראה.

דוברת:

הנציגים של הקבלן עוד לא,

דוברת:

(לא ברור) עוד לא עלה, הנה אסף הצליח להתחבר.

מר אסף דגן, ניהול הפרויקט, תגל:

אהלן שלום לכולם.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

שלום אסף. הפסדת את הפתיחה אבל לא נורא אתה יודע מה אתה צריך להציג.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר אסף דגן, ניהול הפרויקט, תגל:

אני חשבת שההערה לרדת מהזימון הייתה לכולם לרדת מהפגישה.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

לא, לא אנחנו,

דוברת:

לא, לא היא הייתה, אתה בסדר פשוט, לא נורא תעלה מצגת ו, ונחכה שניה כי אני רואה שגם סלבה לא הצליח לעלות שוב ראיתי אותו קודם. ניתן לו עוד רגע. אם זה בסדר מבחינתכם ליטל.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

בסדר אנחנו ניתן לך רגע להתארגן, הכל בסדר.

מר יעקב פרץ, שלטון מקומי:

אתם, אתם אישרתם את כל מי שביקש ל, להתחבר, כי עודד, אצלנו עודד זולטק לא מאשר את ה, את הבקשה להתחבר לישיבה. שומעים אותי?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

כן אנחנו,

דוברת:

כן, כן שומעים אותך טוב.

גב' אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה:

כן, כן כל מי שהיה בחדר המתנה אושר לפעמים זה היה לוקח כמה שניות להתחבר כנראה.

מר יעקב פרץ, שלטון מקומי:

טוב.

דוברת:

יעקב תכתוב לו שינסה פשוט שוב.

מר יעקב פרץ, שלטון מקומי:

לא הוא פה לידי.

דוברת:

אה אוקיי. צוות דני יש עוד מישהו שלכם שלא עלה? אם כולם עלו אז, ויעקב,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

דוברת:

לא,

דוברת:

אז נתחיל.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

קדימה בינתיים תסדרו את המצגת שתהיה בתצוגת מצגת ולא ככה.

דובר:

תלחצו על הספר משמאל למטה,

דוברת:

אני אתנצל מראש שאני אפרוש בשיא, אצלנו בלוד חוגגים פורים זה כמו ירושלים אני עוד מעט צריכה ללכת לקריאת מגילה,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

אין בעיה,

דוברת:

אבל אם יש משהו אסף פה,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

פורים שמח לכולם אז בסדר. הנה יופי אנחנו רואים את המצגת, קדימה.

מר אסף דגן, ניהול הפרויקט, תגל:

בסדר,

דוברת:

אסף תתחיל.

מר אסף דגן, ניהול הפרויקט, תגל:

רגע אני רק אזיז את ה(לא ברור),

מר אסף דגן, ניהול הפרויקט, תגל:

טוב אנחנו, פספסתי את הפתיחה אז אני רק אגיד ככה כמה מילים. אנחנו מדברים על פרויקט המסילה הרביעית במסגרת תת"ל 33, פרויקט של משרד התחבורה ורכבת ישראל בשיתוף עם נתיבי ישראל, חלקה של הרכבת בעצם הוא מקטע של 4.5 קילומטרים, מצפון מתחנת סבידור קצת צפונית לתחנת סבידור וב200 דרומית, כ200 מטר דרומית לתחנת ההגנה וכל ההכנות ההנדסיות שנדרשות להרחבה של תחנות תל אביב,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

סבידור מרכז, תל אביב השלום וההגנה, ובעצם אחרי שלב ההפעלה מה שצפוי להיות זה גידול לכ-26 רכבות מדי שעה שזה גידול של כ-50 אחוז מהמצב שקיים היום, לעומת 14 רכבות שעוברות בשעה לכל כיוון היום. צוות הפרויקט שלנו מטעם הקבלן דניה סיבוס בעצם אז כמו שאתם רואים את, את הצוות מדניה,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

קראנו התרשמנו בואו נתקדם.

מר אסף דגן, ניהול הפרויקט, תגל:

בסדר גמור. בעצם זה המקטעים שלנו מחולקים על גבי תצא, שרואים מצפונית לתחנת סבידור קילומטר מסילתית מ-700 עד ל-92, למקטע שגובל עם החלק בשיתוף של נתיבי ישראל, שנקרא במחלף מסילתי, ובעצם אנחנו מטפלים עד קילומטר 97, 400. במסגרת הפרויקט בוצעו על ידי רכבת ישראל עבודות לקידום זמינות בשנים 2020, 2022, ו-2023. כאשר בעצם קדחו כלונסאות ב, בנחל, עשו עליהם איזה שהוא כתב הגנה אתם תראו אותו בהמשך, וחלק מהמקטעים לאורך כל התוואי וזה בעצם מה שאתם רואים בתמונה ככה נראה בעצם הנחל לאחר עבודות של הכלונסאות. זה המקטע שלנו שבו מסומנים בעצם גם גבול התת"ל וגם גבול ההודאה שלנו עם גבול מסילת הרכבת וציר המסעה המתוכנן מחולקים פה בתצ"א כל הגשרים שאתם יכולים לראות, כל המבנים שאתם יכולים לראות אותם בעצם ממבנה 10 ועד מבנה 26, מחולקים לפי הקילומטר (לא ברור) של המסילה. מתוך בעצם מתוך המבט את הגבולות הרשאה שלנו, ואת השטחים שחופפים, מודל צל של ה, של הפרויקט, בסדר הוא ימודל ב(לא ברור) הוא ימודל ויעודכן גם במשך התכנון. כרגע מבחינת מודל שישקף את ה, את המצב, אפשר להגיד של תכנון המרכז, ובעצם מראה לכל האורך שלו את הפרוייקטים שהם משיקים וחוצים ואת המסילה לאורך כל התוואי. רגע אז מה אנחנו בעצם מתכננים לעשות. הפרויקט מחולק למספר שלבים שיבוצעו ב, בכמה שנים, בעצם העבודות על הפרויקט הזה ייקחו כמה שנים שכרגע אנחנו עובדים רק בשטחי הקיץ, אנחנו נרחיב על העניין הזה שנדבר תכף על הנושא של ההידרולוגיה. אבל בעיקרון יש לנו חסם של זרימה בנחל, ועד להקמת הסכר בפארק אריאל שרון אנחנו בעצם עובדים רק עבודות תת קרקע אך ורק מתחת לפני הנחל ולא משנים את מפלסי הזרימה הקיימים של הנחל היום עד להשמת הסכר בפארק אריאל שרון. אז בעצם אתם רואים חתך טיפוסי שמתאר את ה, את העבודות, חתך לדוגמה, בצבע כחול אתם רואים את הכלונסאות שיבוצעו בשנת 2024, בקו ירוק אתם רואים את הקו שמתאר את פני הנחל הקיים, והשינוי המאוד מינורי הבליטה הקטנה הזאת של ראש הקלונס, של פרט ההגנה בעצם על הקוצים, שאז ה, ההשפעה היא מאוד זניחה ולכן לא משפיעה על מפלסי הזרימה בנחל. עוד חתך לדוגמה מתוך עבודות קידום זמינות, אתם רואים בעצם את הסימון של הכלונסאות שבוצעו בשנים בשנת 2023, במקרה הזה כדוגמה לחלק מעבודות הקידום זמינות. מבחינת תוכנית העבודה שלנו, אז אתם רואים בעצם על התנוחה, את אחד המקטעים שבו אנחנו הולכים לעבוד. בצבע אפור אתם רואים את הכלונסאות שמתוכננים לביצוע בקיץ הקרוב, בקיץ 2024. בצבע תכלת, טורקיז אתם רואים את הכלונסאות שבוצעו בשנת 2023, ובצבע ירוק אתם רואים כלונסאות שעתידיים להיקדח בשנה הבאה, בשנת 2025. כמובן שאתם רואים גם את השטח הסגול שמתאר את שטח ה, את שטח המסילה ואת הציר של המסילה מסומן בצבע אדום עליו עם הקילומטר המסילתי לפי מסילה רביעית. נעבור ככה על המקטעים בזריזות ונתאר לכם מה יש בכל אחד מהמקטעים האלה, אז בעצם מקטע די 1, נגיד רגע שהחלוקה למקטעים נובעת בעצם רק לנוחות לטובת הנושא של האישורים במערכת תיעוד תשתיות, אין הבדל בין מקטע אחד לשני מבחינת הסדר עבודה, התוכנית עבודה שלנו מדברת על כל חמשת המקטעים, החלוקה שלהם היא רק לצורך האישורים והסדר מול הגופים השונים. אז בעצם במקטע די פי אחד המקטע של תחנת סבידור או שמתחיל צפונית מתחת סבידור, ואתם רואים פה בעצם את הכלונסאות

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

בצבע כחול שהולכים להיקדח בתוך תחום הנחל, בתוך תחום נחל אילון, לצד המסילות הקיימות בתוך גבול העבודה שלנו, אנחנו חוצים כלונסאות, חוצים סליחה את קו ה, את הקו האדום, הקיים שכבר עובר כאן בסמוך לתחנה, ושוב, כל האזור של עבודות מעל קווי מטר וקווי מטר עתידיים או קיימים הם לא ב, לא בביצוע של שנת 24, הם כולם יבוצעו בשנת 2025. חתך לדוגמה מתוך המקטע הראשון, חתך של מבנה דו תאי, ששוב כל מה שאנחנו מבצעים כרגע זה אך ורק את הכלונסאות מתחת לפני הנחל. מקטע די פי 2, זה בעצם מקטע שמדבר בין תחנת סבידור לבין תחנת השלום. במקטע הזה תהיה לנו חצייה עתידית של קו מטר 1M ששוב מעל המקטע הזה בקיץ הקרוב אנחנו לא עובדים בו. אני חושב אם אתם יכולים ככה לזהות פה את שני המקטעים הריקים פה, כאן בעצם יעבור קו 1M ובעצם חוצים את גשרים שיפמן ומוזס שיש עליהם פרויקטים נוספים של נתיבי איילון שכמובן עשינו איתם תיאום הנדסי שאושר ואנחנו בעצם יודעים לקלוט את העומסים שלהם על הכלונסאות שלנו. חתך לדוגמה מתוך די פי 2, אתם רואים פה את שלישית הכלונסאות כתוצאה מעומסים נוספים שיש לנו, ולכן גם השינוי הקונסטרוקטיבי ושוב מסומנים בצבע כחול העבודות לשנת 2024. מקטע די פי 3, בעצם מקטע של תחנת ה, השלום. שוב, כחלק מתיאום מול פרויקטים במרחב, יש לנו גם את המדחם בתחנת השלום וגם את קו מטר 2M, שוב 2M אנחנו לא נעבוד והתיאום מול תחנת השלום, מול המדחם בעצם אושר וקיבלנו אישור של צוות המדחם ושל נתא, לפרויקט ולתיאום. אתם רואים את המקטע שמתוכנן להתבצע שם. חתך לדוגמה, אתם רואים את ה(לא ברור)... בעצם כל מה שבאדום יבוצע על ידי קבלנים אחרים, באופן כללי והוא לא כחלק מהתכולה של, של הקבלן דניה בפרויקט הזה. כל המבנה האפור הוא מבנה עתידי שאנחנו נדבר עליו בשנים הבאות שנגיע ונבקש אישור לעבוד עליו. כרגע אנחנו מדברים שוב רק על עבודות הביסוס מתחת לקנה הנחל. מקטע די פי 4, מקטע בין תחנת השלום לבין תחנת ההגנה, שוב חוצה מאוד, חוצה הרבה מאוד פרויקטים בדרך וגשרים קיימים, מול כולם כמובן אנחנו מתואמים ונראה את השקף הזה בסוף לגבי התיאומים ההנדסיים. עוד חתך לדוגמה, בדי פי ארבע עם כל המבנים שקיימים מסביב, עם המבנה הקיים של המסילה השלישית. מקטע די פי 5, זה המקטע של תחנת ההגנה, שוב יש לנו ממשק עם המדחם ועם קו המטר, במסגרת התיאומים מול נת"א. אין לי יותר מדי מה להרחיב פה בעניין הזה, שוב אתם רואים פה תוואי, אתם רואים את גשר הקו הסגול, עוד פרויקט שאנחנו נפגשים איתו פה, גשר הולכי רגל, שאנחנו מבססים בעצם מורידים את העומסים מגשר הולכי הרגל לכלונסאות של המסילה רביעית. חתך לדוגמה, מתוך תחנת ההגנה עם הרחבת הרציפים, חלק מפרויקט של רכבת ישראל שמקדמת במקביל לפרויקט שלנו. אז איפה אנחנו עומדים מבחינת תיאומים הנדסיים, כל התיאומים ההנדסיים למעט הנושא מול נת"א שלא קיבלנו את האישור באופן פורמלי ב, במערכת התיאום העירונית. העלינו להם את הפוליוגונים ואנחנו ממתינים להתייחסות שלהם, ועוד דגש שחשוב לשים זה האישור שקיבלנו מרשות ניקוז ירקון. עם בעצם החרגה כמו שאתם רואים פה בטבלה למקטע 25, 26 בדי פי 5. כדי שכולנו נבין על מה אנחנו מדברים אז זה המקטע בעצם, החלק הדרומי, אתם רואים את גבול המכרז שלנו בקילומטר 94 409. שני המבנים האחרונים שנמצאים בעצם פחות או יותר מקילומטר, לא פחות או יותר, מ295 97, זה נמצא באזור העיגול הסגול הזה שאתם רואים פה, כל הכלונסאות המזרחיים לאורך התוואי שני המבנים האלה, הם לא אושרו על ידי רשות הניקוז והם בעצם מבקשים לבחון את האפשרות להרחבת המובל במקטעים האלה. אז, אני אחזור רגע חזרה אחת לשקף של התיאומים שלנו, כל התיאומים הושלמו, ממתינים לקבל את האישור של נת"א ושוב עם ההחרגה של רשות הניקוז למקטעים 25 ו26. מבחינת היבטים סביבתיים. אז אנחנו בעצם נצמידים ל, לפרוגרמה שקיבלנו מרכבת ישראל, קרקעות מזהמות, רעש ורעידות, קרינות ומניעת מפגעים. כשבעצם קרקעות מזהמות בוצע כבר סקר, לא נמצאו קרקעות מזהמות בתוכנית הדיגום כולל שלושה אזורים שיש לבצע בהם דיגום לקרקע החפורה. אתם יכולים לראות בעצם פה את, את שני האזורים האחרונים שנשארו לנו לבצע בהם דיגומי קרקע לאור התוצאות שקיבלנו במסמכי המכרז. ומבחינת הנחיות לביצוע. אז גם העברנו

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

את הדו"ח של יועצת הסביבה שלנו שבעצם מסביר על כל העבודות בהיבט הסביבתי על עבודות שיבוצעו בתוך תחום הנחל, וכיצד מונעים זיהום בנחל ובגלישה לנחל הירקון, ניקוז של אתר העבודה, עודפי עפר, מניעות מפגעי אבק, טיפול בנושא של הבנטוניט וכל מערך הבנטוניט שיהיה בתוך הנחל, ופסולת הבניין. כל הנושאים האלה קיבלו דגש וחלקם גם מפורטים בנהלים, שהועברו לפי בקשת הרפרנטים של הות"ל. סליחה. מבחינה אקוסטית לשלב ההקמה, שוב, עומדים בהתאם לקריטריונים של, של הפרוגרמה שלנו, בהתאם לכלים, במשך זמן הביצוע יעשה חידוש (לא ברור) צפוי מעבודות ההקמה, במידת הצורך יומלצו אמצעים אקוסטיים לטיפול בחריגות. אתר ההתארגנות שלנו נמצא בגני יהושע, בעצם מחוץ לגבולות התת"ל, בגני יהושע, אתם רואים את המיקום שלו בתצ"א, וגם את התוכנית של אתר ההתארגנות עם פרטי ההגנה על העצים, בעיקר לידיעה פה. המיקום נמצא מחוץ לגבולות התוכנית כמו אמרנו, הגישה אליו דרך שכונת החרוזים מוקף בגדר קשיחה, סביב העצים (לא ברור) גדר פח ושירותים ינוקזו למערכת הביוב הקיימת. תוכנית העמדה. אתם רואים שאתר ההתארגנות יש פה שתי מפלסים בעצם ושתי קומות וזה המערך שלו. חלק מהעבודות שלנו בתוך הנחל, מתבססות על כך שלא תהיה זרימה בנחל. על מנת למנוע שפך מנחל ירקון לנחל איילון אנחנו מקימים באזור ראש ציפור, קצת דרומית מראש ציפור סכר, סכר זמני לטובת העבודות בקיץ, מקימים אותו בחודש אפריל מפרקים אותו בחודש אוקטובר, זהה לסכר שהוקם בשלוש השנים האחרונות בהם ביצעו את עבודות קידום הזמינות, תכנון הסכר והקמתו כמובן מתואמים מול רשות הניקוז ואושרו על ידיהם. אתם רואים פה בעצם את העמדה של הסכר, קרוב מאוד לאתר ההתארגנות עם כל הציוד הנדרש לתפקוד הסכר. בעצם רק כדי להראות אז ב, כאן היה אתר ההתארגנות שלנו, הסכר נמצא ממש בצמוד אליו. וזה המערך שלו. אחד הנושאים שעלו בשיחות מול רשות הניקוז, זה עבודה בחודשי הקיץ ולטיפול באירוע גשם או באירוע של הצפה של הנחל נקרא לו ככה. אז בעצם, יש לנו מערכת ניקוז בקיץ שעובדת ויודעת לקלוט כ-2000 מקש, ולהעביר את הספיקות מהחלק הדרומי של הפרויקט ועד לגבול הצפוני שלו בסכר ראש ציפור, במקרה של אירוע חריג מזה כפי שקרה באחת מהשנים הקודמות של קידום הזמינות התוכנית שלנו היא בעצם לבצע איגום, באזור שבו לא מבוצעת, לא מבוצעת עבודה השנה. אז כמו שאתם רואים האזור הזה מסומן פה ובהגדלה בתמונה, הופה סליחה, ובהגדלה בתמונה הזו כאשר בעצם הרעיון הוא באירוע גשם גדול לתת למים להגר באזור הזה ומהם, ממנו בעצם לשאוב אותם החוצה אל הנחל וככה למנוע בעצם הצפה של כל אזורי העבודה, אזורים שכן נמצאים בהם כלים, באזור הזה לא היו כלים והוא יהיה ריק מעבודות. זהו למעשה, אנחנו ב, רוצים להתחיל את העבודות בתחילת חודש, באמצע חודש אפריל, עם הקמת הסכר והכנות לעבודות הביסוס שאנחנו הולכים לבצע. אני אשמח לקבל את אישורכם.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

תודה. תוריד רגע את המצגת, אז נראה את כל המוזמנים מישהו רוצה להתייחס, יש פה נציגי תל אביב? כן ראיתי גם קודם,

מר עומר בן נון שטרן, המשרד להגנת הסביבה:

אני לא יודע אם יחידת ה(לא ברור) פה, אני לא רואה אותם, אבל איתנו בעיקרון כבר הם מתואמים, אני אגיד גם שהם מתואמים תת"ל 132 והם בתהליכי תיאום עם תמ"א 65, אז חשוב לשים על זה גז וגז שני זה על המובל כי אחרת אנחנו ב-2026 נהיה מול שוקת שבורה, אנחנו יודעים שזה ניגון חוזר של העירייה, אבל אנחנו נחזור על זה, חשוב לקדם את המובל אחרת אין לנו פתרון ניקוז לכל לב המטרופולין.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר יפתח בן עמי, מנהל אגף, רשות הניקוז: P

כן יפתח מרשות הניקוז, בוקר טוב לכולם חג שמח. רציתי קודם כל (לא ברור) שיש ביננו תיאום, ביננו מול הרכבת. הנקודה שחשוב לנו יותר לשים עליה דגש באמת לקראת חודש אוגוסט לראות את קצב ההתקדמות של העבודות ביחס לתוכנית ולראות שמתכננים חזרה ב-15 באוקטובר באמת, לסיים את העבודות ולהחזיר את הנחל למצבו המקורי. תחום, שלב הביצוע (לא ברור) מועדים לכניסה זה 15.4 עד ה-15.10, אנחנו בקשר מול הצוותים של הרכבת, גם נתיבי ישראל כמובן לפי תחזיות ולפי התראות לראות איך עונת הגשמים מתפתחת, רק חשוב שיאמר.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

תודה, עוד התייחסויות?

מר עומר בן נון שטרן, המשרד להגנת הסביבה:

לי יש שאלה,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

כן בבקשה עומר.

מר עומר בן נון שטרן, המשרד להגנת הסביבה:

כל הנושא של טיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע, יש כבר אישור מהמשרד שלנו או שזה עדיין בטיפול?

מר אסף דגן, ניהול הפרויקט, תגל:

המשרד להגנת הסביבה, אני, צריך לבדוק את זה עם היועצת שלנו,

(מדברים ביחד)

מר סלווה רפלונוביץ', ניהול הפרויקט, תגל:

(לא ברור) מה שאנחנו אמרנו עומר, אנחנו בשנים קודמות ו, בוצעו בדיקות קרקע מזוהמת. אנחנו שמענו רק שתי דברים קטנים כמו שאתה ראית במצגת שאנחנו נבצע (לא ברור) אז אנחנו נבוא אליכם ונקבל אישור. נגיש חומר ונקבל אישור.

מר עומר בן נון שטרן, המשרד להגנת הסביבה:

אוקיי.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

תודה רבה אז אנחנו נתכנס לדיון פנימי תודה לכולם.

דוברת:**"חבר" - הקלטה ותמלול**

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

דובר:

תודה רבה.

דובר:

תודה.

דובר:

סליחה אתם מעבירים אותנו להמתנה נכון?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

כן, כן, כן.

דיון פנימי

דובר:

(לא ברור),

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

טוב חברים, גם פה אנחנו זה לא פעם ראשונה שאנחנו מאשרים את המסמכי עבודה הזאת בתקופת הקיץ. אז אני מציעה שנאשר את מסמכי התכנון המפורט כפי שהוגשו בכפוף לתנאים הבאים - קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך שזה רכבת ישראל. לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התוכנית, תיקונים טכניים בהנחיית מתכנן הועדה ותיקונים במסמך הסביבתי בהתאם להערות היועצת הסביבתית לוועדה. החלטה התקבלה פה אחד, תודה לכולם ונעבור לנושא האחרון של טירה, נכניס את כולם.

סעיף 2 תת"ל 22- כשר חקלאי 12OP

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

מסמכי ה, טוב כולם עלו, כל מי שרלוונטי לנושא? או שאנחנו עוד מחכים? מחכים למישהו?

דוברת:

ניהול הפרויקט לא פה, רותם, מאפשטיין.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

טוב אז,

דובר:

שניה רגע גם הצוות של הרכבת לא אני בודק.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

בסדר? הצוות שלכם נמצא? טוב אז אנחנו פותחים את ה, חג שמח לכולם, למי שחוגג את פורים היום. אנחנו בדיון בתת"ל 22, גשר חקלאי 12OP, מי מציג?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

אהלן,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

אהלן.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

בוקר טוב.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

אודי אתה מציג לנו?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

כן, כן רק שניה אני אשתף. רואים?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

כן רואים. אודי? מי נתקע פה? אנחנו נתקעים? אודי? אודי?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

כן אנחנו כבר מעלים את זה.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

דוברת:
 שלום.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:
 טוב אז אנחנו בעצם מדברים על תת"ל 22 קטע B.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:
 אודי?

דוברת:
 נעלמת.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:
 התקלה אצל אודי?

דוברת:
 כן.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:
 נעשה ניסיון אחרון אם לא רותם תשתף כי מתמוטט לי פה השרת כל הזמן לא יודע למה. אבל אני אשתף שוב.
 (לא ברור) תצוגה מלאה. בסדר? אתם רואים?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:
 כן קדימה בואו ננסה פעם אחרונה.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:
 אז אנחנו בעצם מדברים על תת"ל 22 קטע B, בעצם זה השלמת ביצוע לגשר חקלאי, באזור טירה. אם אנחנו ב, רק בשביל האוריינטציה הכללית אז אתם יכולים לראות בכתום את מערך הכבישים, את כביש 6, מחלף אייל ב, באזור הזה, כאשר הגשר שאנחנו מדברים עליו OP 12 הוא נמצא בנקודה הזו. היום מי שנוסע בעצם מכביש 6 מ2006, מכיר את הגשר הכתום. זה גשר שבוצע מעל כביש 6 ואין לו בעצם רמפות לא לצד המזרחי ולא לצד המערבי. הוא גשר שאין לו, אין לו שימוש כבר כמעט שני עשורים ובעצם המטרה של ה, שלנו זה בעצם פעם אחת להאריך אותו לצד המערבי, מעל רצועת, מעל המסילה המזרחית ולהוריד אותו כמובן לקרקע לצד המערבי ולהשלים את הרמפה לצד המזרחי ו, באמצעות הדבר הזה בעצם לייצר את הגשר הזה שהוא יהיה גשר אפקטיבי ושניתן יהיה להשתמש בו. באדום מה שרואים פה באדום זה התוואי של המסילה המזרחית, כאן זה מחנה, מחנה מגב, הקיים. שתי המסילות, שמקבילות לכביש 6 ליד, ליד יער הדגל של כפר סבא, אזור התעשייה של כפר סבא וממשיכות דרומה. אנחנו כאמור פה באזור הזה, ניכנס כרגע נעשה שניה זום אין. אז, היום בערך כל מה שרואים היום רואים כאילו את הגשר יש לו שתי, יש לו, בעצם אין לו רמפות ירידה ב, למטה, לקרקע, הגשר בעצם הוא גשר שהוא תלוי באוויר. כאן אתם יכולים לראות כבר את הביצוע של המבנה התחתון של המסילה המזרחית בצד המערבי. כאשר המטרה כאמור היא להאריך את הגשר הזה

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

25/03/2024

מערבה ולהחזיר רמפה כירידה מערבה ורמפת ירידה מזרחה, שתי הרמפות ירידה הם מתחברות למטרות קיימות ודרכים חקלאיות קיימות בפועל, אתם יכולים לראות את זה דרך לכיוון מזרח לכיוון צור יגאל וכוכב יאיר ובאן את הדרך לכיוון העיר, העיר טירה. פה אתם יכולים לראות את מיקום הגשר במרחב הכללי. יש פה בחלקים המזרחיים יש פה שימושים מעורבים של תעשייה יחד עם חקלאות מסורתית. ובצד המזרחי יותר זה האזור תעשייה בעצם של, של טירה. תת"ל 22, הסדירה את הצד המערבי כאמור והאריכה את הגשר מעל, מעל, זה הגשר הקיים על כביש 6, האריכה את הגשר מעל המסילה והסדירה את הרמפה כאשר ב, בהמשך, תת"ל 22 ג', את, הסדירה את הרמפה לצד המזרחי. אז יש לנו את תת"ל 22, תת"ל, ואת תת"ל 22 ג' שהסדירה את הרמפה בצד המזרחי. שהגשר הזה בעצם אושר בוועדת משנה בדיון מ-2019, במסגרת כל הגשרים החקלאיים שאושרו במסילה המזרחית בקטע B, אושרו תשעה גשרים, וזה היה בעצם אחד מהם. אבל הגשר הזה בעצם הוא אושר בהתניה ש, שניתן יהיה לבצע אותו רק לאחר אישור משרד התחבורה ובעצם לכן הוא לא בוצע עד היום. עכשיו מ-2019 עד היום, המרחב כאמור קצת השתנה, כי בעצם מה שתוכנן בזמנו זה גשר שהוא גם מאריכים אותו מערבה וגם בזמנו תכננו גם רמפת מסילאים שיורדת לכיוון דרום, היום עם התקדמות הביצוע כבר של ה,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

אודי?

דובר:

נתקע עוד פעם.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

יש מישהו אחר אצלכם שיוכל ל, להעלות את המצגת?

גב' רותם גרם, מנהלת תכנון, אפשטיין:

כן, כן אני אמשיך, לארי אתה רוצה לסמן את החלק של התכנון ואחר כך נדבר על סטאטוס הביצוע?

מר לארי גורדון:

כן אפשר לסיים את זה, אין בעיה. ספציפית על השקף הה.

גב' רותם גרם, מנהלת תכנון, אפשטיין:

אני, אני מתקדמת לשקף, כי לא (לא ברור) פה,

מר לארי גורדון:

הנה אודי חזר אז הוא יכול להמשיך.

גב' רותם גרם, מנהלת תכנון, אפשטיין:

אודי אתה רוצה להמשיך?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

לא, לא, תחזירי, תחזירי לשקף, שקף 7. בעצם, בעצם היום, המרחב קצת ש, עד לאיפה שמעתם?

מר לארי גורדון:

עד למסילאים שהמרחב השתנה.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

אז היום המרחב השתנה כי בעצם כאן נבנה מבנה מסילאים. סליחה, כאן נבנה מבנה שו"ב הוא בביצוע, ראינו אותו בסיוור שבוע שעבר. הרמפת מסילאים, שתוכננה פה בוטלה. לא היה צריך אותה. לכן בעצם התבקשנו לבצע התאמות, את ההתאמות האלה ביחס לגשר המאושר, כלומר את הרמפה הזאת שירדה דרומה ביטלנו וכאן, נאלצנו להוסיף איזה שהוא קיר תומך בקטע הזה. ועוד הביצוע של המבנה שו"ב, הקטע הזה ונקודה נוספת זה בעצם שה, המבנה התחתון כבר הושלם ומניחים פה עכשיו מבנה עליון. מסילות, עדנים ו, וחשמול ולכן אנחנו מתייחסים לסביבת המסילה היום כ, כמסילה קיימת, ואם רצינו לבצע אפשר רגע להתקדם, במצגת. בוא נתקדם. אני רוצה לראות, עוד, עוד, אם רצינו בזמנו, לבצע גשר יצוק ב(לא ברור) אז היום אנחנו לא יכולים כי אנחנו מתייחסים לאזור הזה כמסילה הקיימת ואנחנו הפכנו את הגשר הזה לגשר (לא ברור), שהוא יחסית שונה לשאר ה, הגשרים כי זה, עכשיו בעצם המסילה פה היא, שוב היא מסילה מחושמלת, קיימת, פה, ולכן הגשר הוא גשר קורות אבל אתם יכולים לראות שהחזית שלו היא חזית רציפה כי הרמפת מסילאים שהייתה פה בעצם בוטלה, ו, ולא קיימת, עוד, עוד דבר שעשינו זה שהצלחנו לייצר, לבטל את המופע של הקירות האנכיים האלה, שאתם רואים כאן, באמצעות יצירת מדרון מגוון מעל תעלת הניקוז (לא ברור)... לתעלת ניקוז הפתוחה שאתם רואים אותה למעלה, הפכנו אותה ל(לא ברור) סגור בקטע הזה והדרך ה, דרך שירות היא מעל ה, היא מעל המבל ניקוז ואז בעצם אין, אין בכלל מופע של קיר אנכי באזור הזה וזה עוד, עוד שיפור ש, שהצלחנו לייצר. אפשר להתקדם רגע. שוב, כמו שאמרתי אז הפכנו, הפכנו את הגשר מגשר יצוק ב(לא ברור) לגשר קורות אבל מבחינת הרוחב הוא יחסית לא השתנה סדר גודל של בערך 10, 10, 20 אספלט ממעקה למעקה. (לא ברור)... פה לגבי הטיפול הנופי לארי אתה רוצה רגע להתייחס לטיפול הנופי?

מר לארי גורדון:

לא הטיפול הנופי בעצם ממשיך את אותו יחידות נוף של אותו תוואי המסילה המזרחית, יחידת נוף של דמוי מטעים, יש לנו כבר תוכניות מפורטות, שנותנות מענה לדבר הזה, כמובן הרמפה, יש לנו את הרמפות שאנחנו צריכים קצת להצניע אותם עם הקירות התומכים שלהם בגלל זכות דרך צרה, אז כמובן יש לנו, התייחסות ספציפית נופית רק ל, לנושא הזה בתוכניות המפורטות. קירות, הקירות התומכים זה בעצם הרמפה שיורדת מערבה, קירות התומכים זה אלמנטים קרקע משורייני, אלמנטים גדולים, באותו שפה, אותו שפה אדריכלית לאורך כל התוואי. עם מדרונות שמתרוממים איפה שניתן כמובן כדי ל, להצניע את הגובה שלהם וכמו שאמרנו יחידת הנוף הרלוונטית, פרטי אדריכלות של הגשר, אותם פרטים שממשיכים את אותו שפה, אותם גמרים, עם, עם אותו אלמנט הגנה נגד חשמול על גבי הגשר למעלה,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

לא אמרתם שום דבר על המידות של הגשר, מה, מה הרוחב שלו?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

עשר, עשר עשרים ממעקה למעקה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר לארי גורדון:

כן,

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

הגשר, הגשר הוא באותו חתך כמו יתר ה(לא ברור) שתוכננו,

מר לארי גורדון:

(לא ברור),

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

אה גם מבחינת החתך שלו, ה, החתך שרואים כאן וגם מבחינת השיפועים האורגניים בעלייה ובירידה מהגשר, הוא מותאם לרכבים חקלאיים.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

טוב והאורך שלו עכשיו אחרי התוספת שלכם?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

לארי יש לך את זה, רואים את זה?

מר לארי גורדון:

יש, אם תחזור, תחזרי אחורה לדעתי יש את ה, את האורכים של הגשר, אם אני לא טועה,

(מדברים ביחד)

מר רון רקח, מ"מ מתכננת הותמ"ל:

תסביר, תסביר רגע מה זה אומר מותאם לרכבים חקלאיים, כאילו מבחינת רוחב נתיב מה זה אומר?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

קודם כל ה, הגשר, הגשר עצמו בעצם הגישה, הגישה לדרך זה דרך דרכים בגמרים של מצעים, זה לא דרכי אספלט, רק הגשר עצמו והרמפות זה, זה אספלט בגלל הנושא של ההתחרות. אבל הוא לא, הוא לא ברוחב, אין, אין על הגשר הזה בעצם, מפ, מפרדה או תאורה או משהו ש,

מר רון רקח, מ"מ מתכננת הותמ"ל:

לא אני שואל רכבים יכולים אחד מול השני לעבור או שזה כאילו זה הסדר שרכב עובר, רכב, כאילו,

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

לא יכולים לעבור שני רכבים,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל)
ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע
25/03/2024

מר רון רקח, מ"מ מתכנת הותמ"ל:
אחד מול השני?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:
שני רכבים חקלאיים יכולים לעבור אחד מול השני?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:
כן.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:
לחקלאות הענפה שנעשית שם באזור. זו הייתה שאלה בציניות.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:
כן הבנתי.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:
לא ראינו שום עלה בצילומי אוויר.

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:
כל הצד המערבי של הישוב הוא חקלאי והיום מקודמת תוכנית אב לחקלאות בשטח הזה.
(מדברים ביחד)

מר עימאד חג' יחיא, מהנדס עיריית טירה:
שניה רק רציתי לשאול את אודי, אם התחשבו בתוכנית המאושרת של האזור התעשייה ו,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:
רגע, רגע שניה אתם סיימתם את ההצגה אודי?
(מדברים ביחד)

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:
כן? אז בבקשה כן. רק תציגו את עצמכם לפרוטוקול.

מר עימאד חג' יחיא, מהנדס עיריית טירה:
כן, אני אדריכל ינאד מהנדס העיר טירה. רציתי לשאול רק את אודי אם יש, אם עשו התחשבות או קיימו
התחשבות בתוכנית המאושרת של האזור התעשייה המאושר מצד מזרח?

דובר:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל)
ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע
25/03/2024

התייחסו לנושא (לא ברור) בתוכנית ה, האזור תעשייה,

מר עימאד חג' יחיא, מהנדס עיריית טירה:

אני, אני, אני רואה בירידה מ, מצד מזרח מהגשר, שיש גם שבילים שמתפצלים האם זה מתחבר לדרכים מאושרות או לא,

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

כן זה מתחבר לדרכים ה, לדרכים החקלאיות הקיימות,

מר עימאד חג' יחיא, מהנדס עיריית טירה:

אין יותר דרכים חקלאיות מכיוון שזה אזור תעשייה מאושר.

דובר:

הכוונה יש שם תוכנית מאושרת שם מופקדת, תוכנית לאזור תעשייה,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

אין מאושרת, אין תוכנית מאושרת של אזור תעשייה,

דובר:

האם התייחסתם ל, לתוכנית הזאת? מהצד המזרחי של הגשר? (לא ברור),

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

אני מכיר את האזור, אני מכיר את התוכנית של האזור תעשייה, מה, לא הבנתי איך אתם רוצים שאני אתייחס אליה, אני יורד מהגשר למצב קיים, למטרוקה, לדרך מאושרת, נקודה זהו.

מר עימאד חג' יחיא, מהנדס עיריית טירה:

לא נקודה זהו יש דרכים מאושרות בתוך אזור התעסוקה שאתה צריך להתייחס אליהם. שלא יהיה דרך על דרך לא דרך לא יודע.

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

עימאד הדרך מתחברת כן למטרוקה שנשארת בתוכנית האזור תעשייה, את זה אני מכיר מהתוכניות לעומק.

מר עימאד חג' יחיא, מהנדס עיריית טירה:

טוב בסדר, בסדר.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

פאדי מאיפה אתה

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל)
 ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע
 25/03/2024

אני חבר מועצה מעיריית טירה, מהנדס תנועה.

מר עימאד חג' יחיא, מהנדס עיריית טירה:

לא זה הערה טכנית, בסדר אני, אני לא מתעקש אליה, בעת הביצוע נ,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

יש לכם את ה, את התשריט ייעודי קרקע? אודי? תראו לנו רגע על רקע התשריט ייעודי קרקע.

דוברת:

(לא ברור) אתה יכו לפתוח, יש לך את זה?

דובר:

מה ייעודי קרקע?

דוברת:

את ה(לא ברור) ייעודי קרקע.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

יש את זה בתחילת המצגת,

(מדברים ביחד)

דובר:

לשלוח ברגע אין לי.

דוברת:

אז שניה.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

לא יוסף תעלו את ה, לא יודע כל פעם שאני מעלה את המצגת זורק אותי. הנה, הנה פה. כאן, כאן בעצם
 רואים שזה, שהצד המזרחי הוא צד, הוא חקלאי, יש לנו פה את הדרך שיורדת, מה שס, מה שתכננו פה זה
 צבוע באדום. כאן,

(מדברים ביחד)

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

על איזה אזור תעשייה אתם מדברים?

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל)

ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

25/03/2024

האזור תעשייה הוא פה, הוא בחלק היותר צפוני (לא ברור).

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

בשביל זה אני אומרת משני צידי ה, משני צידי הגשר זה קרקע חקלאית.

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

כן, כל, כל הצד הזה נשאר חקלאי והדרך כאן הוגדרה כדרך מאוד צרה, ולא (לא ברור) לייצר את החיבור כדי שהחיבור יישאר חקלאי.

דובר:

(לא ברור)...

מר רון רקח, מ"מ מתכננת הותמ"ל:

אודי היה עוד, אודי היה עוד שקף אחד שמראה את התצלומי אויר, תרד קצת למטה. כאילו ב, שקף,

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

שמה, מה מראה לא שמעתי?

מר רון רקח, מ"מ מתכננת הותמ"ל:

עוד אחד. היה שמראה את התצלום אויר.

מר אודי כרמל, מהנדס העיר תל אביב:

אה בהתחלה רותם.

מר רון רקח, מ"מ מתכננת הותמ"ל:

הנה זה.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

נראו לנו איפה החקלאות. איזה דרכים חקלאיות יש פה,

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

אם, אם תרצו נפתח תצ"א סימפלקס אתם תראו את החקלאות, אתם שואלים את השאלה בציניות אבל כל השטח הזה,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

זה לא, זה לא צילום נכון, זה צילום אויר כאילו מה, הוא לא מצלם שטח,

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

25/03/2024

זה צילום אבל זה צילום עם זום, לא רואים פה את ה, את המרחב כולו, צריך לראות תמונה, קצת יותר מלמעלה, עם זום אאוט.

מר נדב:

בואו אני אראה לכם, אם תרצו אני אשתף.

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

אם תרצו אני אשתף מסך ו,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

אתם יכולים, אתם יכולים לשתף, רגע תעצרו את השיתוף ו,

דובר:

תעשה סטופ שייר,

מר נדב:

הנה הגשר,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

כן, של מי, מה, מה הקשר בין שני הצדדים שלו, של מי השטחים האלה? של צור, צור יצחק? צור נתן סליחה,

(מדברים ביחד)

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

צור נתן למה הם צריכים לעבור לצד השני של הגשר? וזה של קיבוץ אייל למה הוא צריך לעבור לצד השני של הגשר? ומה הקשר איך הגשר הזה מחבר בין השטחים החקלאיים האלה?

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

כל זה שטחים חקלאיים וכל אלה שטחים חקלאיים,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

של מי, של מי למה שמישהו יצטרך לעבור מצד לצד?

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

ל, למה ש, למה מי אמר שהגשר משרת רק את טירה, הוא יכול לשרת את כל ה, כל הסביבה. מי אמר שהגשר הוא ייעודי רק לטירה?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

לא הגשר אמור לשרת חקלאי, שיש לו קרקע משני הצדדים שלו, זה המטרה בגשר חקלאי.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

נכון אז,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

יש חקלאי כזה?

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

הוא לא אמור לשרת אנשים ספציפיים, מי, החקלאים שעובדים כאן חלקם מטירה, לא, לאו דווקא מכובב יאיר וצור יצחק, הם מגיעים מהגשר של טירה. תעשה זום תעשה זום אאוט. אם תשימו לב, ל, כל החקלאות שמתקיימת פה, הדרכים, החיבור שלה הוא מבאן.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

החקלאות שמתקיימת שם היא של הקיבוץ הוא לא צריך להגיע מהצד השני אבל לא חשוב,

(מדברים ביחד)

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

החקלאי, החקלאי יכול להיות שהוא גר בטירה והוא בא לעשות חקלאות,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

נכון הוא הולך לעבודה כמו כל אחד אחר, הוא לא צריך גשר לכבודו, הוא יכול לסוע בכביש הרגיל,

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

אבל איך, איך הוא יגיע, הוא רק בא דרך 44 יכול להגיע?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

עם הטרקטור שחונה לו ליד הבית?

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

כן עם הטרקטור שחונה לו ליד הבית, הוא נוסע היום, אם את היית עומדת פה בשש בבוקר את תראי כמה טרקטורים שנוסעים בכביש, מעל הגשר הזה, מסכנים את עצמם, וגם את שאר הנהגים, והם בשביל להגיע לעשות את הסיבוב הזה. למה שרכב חקלאי יעלה על, על כביש 44? ועל גשר יחיד שיוצא מעל, מעל כביש 6?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

טוב תודה הבנו, אני לא מכירה שם אף טרקטור שעובר, בסדר, בוא נשמע את משרד התחבורה,

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

בשש ורבע כן. טוב חברים אבל הבנו את המצב, משרד התחבורה אתם רואים להתייחס, משרד החקלאות יש פה מישהו? אז מה העמדה שלכם טירה, אתם רוצים עוד, יש לכם עוד התייחסויות?

מר פאדי סאמארה, חבר מועצה עיריית טירה, מהנדס תנועה:

אנחנו רוצים כמה שיותר שהגשר הזה יבוצע מהר, הגשר הזה 25 שנים תקוע, זה עוול לכל מי שבסביבה, והגיע הזמן לעשות אותו ואנחנו מקווים שלא יתקע עוד, עוד זמן.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס? יש פה מישהו ממשרד החקלאות? לא הצטרפו אלינו. טוב אז תודה רבה לכם ואנחנו נתכנס לדיון פנימי. תודה.

דובר:

תודה.

דוברת:

תודה.

דיון פנימי

מר רון רקח, מ"מ מתכנת הותמ"ל:

אני רוצה רגע, אנחנו רק בפנימי נכון? לחבר את חברי הוועדה קצת ל, ל, לאירוע פה. זה בעצם הרשאה מתמשכת כבר של חמש שנים, פחות או יותר, שכל כמה זמן, קיימו דיון על ה, בכלל על בחינת המרחב ביחס להרשאה שהוגשה. ככל והגשר, אני אגיד עוד משהו, הגשר עצמו גם כחקלאי נקבע מתמ"א 31, מכביש 6, הרוחב של הגשר של הרכבים כבר מוכתב ממה שהוקם בתמ"א 31. ובעצם הסיפור, הסיפור פה זה, זה א' ה, חיבור המרחב מבחינת תחבורתית כחקלאי או כשלישימושים שהם לא מאושרים או בניגוד לחוק, אנחנו פה ראינו, ראינו את זה בעיניים, את הפער הזה. ב, אנחנו אני יצאתי לשטח שבוע שעבר לראות את הסיפור במו עיניי, כדי להבין אגב עומר יש הרבה עבודה למשרד להגנת הסביבה לעשות שם עם נושא של אכיפה אבל זה לא עלייך אבל זה לסיפור אחר ש, שצריך לדון ולחשוב בכלל, כן, הפסולת שם היא, קיצור לא, זה לא אליו ספציפית אלא, אבל נושא הפסולת שמה הוא חמור מאוד. שורה תחתונה אני רוצה להגיד משהו אחד, הגשר הוא, הוא בנוי כגשר חקלאי זה גשר שהוא לא יוכל להיות, לא יורחב למשהו מעבר לזה. עם זאת, העבודות של המסילה המזרחית כבר בשלב מאוד מתקדם, ובעצם אנחנו שואפים להגיע למקטעים האלה להפעלה לסוף שנת 2025, וצריך, חשוב לבצע את ההשלמה של הגשר, ככל ובעצם השטח יחזור לקדמותו לחקלאי. כי זה הייעוד שלו, ולזה הוא אמור לשמש. ו, וביצוע ניצבי גשר בזמן שהרכבת מופעלת, פועלת אנחנו יודעים מה המשמעות שלה, בטח אחרי שמוסיפים אלמנט חשמול אז זה בכלל הופך את זה להרבה יותר מורכב. עם זאת, בעת הנוכחית, אני לפחות לא השתכנעתי ש, שהרמפות, זה, זה הדבר הנכון שצריך לבצע. או בטיחותית, אני כאילו בסופו של דבר כמי שיחתום על המסמכי הרשאה, אני כן הייתי מוטרד מזה והייתי רוצה שהנושא של

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

הרמפות יבחן בשנית על ידי משרד התחבורה ורשות התמרור שהם הא, הגורם המוסמך לנושא של הסדרי תנועה וככל שאחר כך והמסקנה תהיה אחרת, אז, אז, אז נקיים דיון מחודש בנושא. אבל את הגשר צריך ודחוף לצאת לביצוע במייד, ולכן הבאנו את הנושא הזה לפה.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

אני רק אוסיף עוד משפט, קודם כל אז בשביל הגילוי הנאות אז אני תושבת כוכב יאיר צור יגאל, תאמינו לי שאני מכירה היטב את המקום. כמו שראיתם גם בצילומי האויר וגם בצילומי הסימפלקס שראינו, הקרקע החקלאית לא שייכת בכלל רובה ככולה, היא שייכת בעיקר בצד המרחי היא שייכת ל, למושבים ולקיבוצים, לצור נתן ולקיבוץ אייל, היא לא שייכת לתושבי טירה. לא יודעת אולי יש שם איזה, איזה כמה דונמים בודדים אני לא יודעת, אז אני רק אגיד את זה בהירות אבל רובה ככולה מעובדת על ידי ה, המושב צור נתן ובקיבוץ אייל. שאר, ה, תושבי טירה יש שם בעיקר שימושים חורגים כמו שראיתם בצילומי האויר ובעצם הגשר החקלאי הזה, שהייתה לו אולי הצדקה, ב, בתמ"א 31 בתחילת שנות ה-90 כבר לא, לא, לא רלוונטי היום כגשר חקלאי, אולי פעם ישנו שם את הייעוד ויהיה שם באמת את השימושים הקיימים היום איך שהוא יוסדרו ויוכשרו אז הוא, יהיה צורך בגשר כזה לטובת השימושים האלה אבל כל עוד, באמת מדובר בקרקע חקלאית בייעוד שלה משני הצדדים, אז אני לגמרי מסכימה עם רון לגבי הרמפות. גם הם טענו החברים באמת מטירה שבעצם, לאן זה מתחבר בסוף? זה מתחבר לכל מיני דרכים לא דרכים ש, שמשמשות שימושים חורגים כאלה ואחרים ולכן אני לגמרי מצטרפת לרון שה, את הגשר צריך לבצע מיד, מטעמי המסילה כדי לחסוך את ה, בעייתיות שתהיה בביצוע מאוחר יותר אבל את הרמפות של ה, חיבור, אם משרד התחבורה יבחן ויצדיק את החיבור הזה, או אולי יאושרו שם תוכניות שיצדיקו את החיבור הזה, אז אפשר יהיה לשוב ולבחון אותם.

גב' אורנה להמן, משרד התחבורה:

אפשר להתייחס שירה?

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

כן בטח.

גב' אורנה להמן, משרד התחבורה:

כמו שנאמר פה גם על ידיך וגם על ידי רון. אכן הגשר הזה הוא חיוני לצורך קידום של תת"ל 22, כי הגשר עצמו כבר אור במסגרת כביש 6, חקלאי או לא חקלאי, זה נדרש אז בזמנו. אנחנו כרגע צריכים פשוט לצורך המסילה המזרחית ל, להאריך אותו מערבה. לגבי הרמפות עצמם, הציגו פה, ש(לא ברור)... דרכים חקלאיות, לעצמן, אז מבחינת (לא ברור) תנועה אין בעיה שהנושא יגיע לפתחנו כהסדרי תנועה אבל החיבורים עצמם, לדרכים חקלאיות כי אי אפשר, עד עכשיו זה היה כתום אבל יש גם דרישה של, של הרשות המקומית,

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

אורנה את ראית כמונו שזה לא דרך חקלאית,

(מדברים ביחד)

גב' אורנה להמן, משרד התחבורה:

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

(לא ברור) לעשות את החיבורים אם יידרש לפה הסדרי תנועה כאלה ואחרים אז אין בעיה שהם יעמדו לפתחנו ונאשר את זה, אבל כרגע בחלופות של, של רט"ג שזה (לא ברור)... הרשאת (לא ברור) דרך, של גשר, רק להאריך אותו לצורך קידום המסילה שהיא ממש חשובה, אין מקום כרגע לעכב את ההליך עצמו. אנחנו מבקשים שהוועדה תאשר את ה, את האישור של הרחבת הגשר.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

על זה לא נראה לי שיש לנו מחלוקת. חברים אתם רוצים להתייחס? עוד מישהו רוצה להתייחס? אז אני אציע ככה- לאחר שהוצג לוועדה המצב בשטח ההרשאה וסביבתה ביחס לשינויים המאושרים במקום וכן עמדת משרד החקלאות כי יש לנצל את הקרקע לשימוש חקלאי, הוועדה מאשרת מסמכי ההרשאה בכפוף לתנאים הבאים- אחד, קבלת אישור רשמי של הגוף המוסמך, נתיבי ישראל לעניין התיאומים הנדרשים במסמכי התוכנית. שתיים, ביצוע רמפות הגשר משני צידיו מותנה בהגשת מסמכי תכנון מפורט בצירוף אישור רשות התמרון כי השימושים בסמוך לרמפות תואמים את יעוד הגשר כגשר חקלאי וכי אינם מהווים מפגע בטיחותי למשתמשי הגשר. שלוש תיקונים טכניים למסמכים בהנחיית מסמכי הוועדה. אנחנו יכולים להגיד שהחלטה התקבלה פה אחד? יופי אז תודה רבה לכולם, פורים שמח למי שחוגג.

דובר:

תודה.

דוברת:

תודה רבה.

גב' שירה ברנד, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות:

תודה.

דוברת:

חג שמח.

הישיבה ננעלה

