

ה' בחשון התשפ"ב
11 באוקטובר 2021
תש 2021-1394

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 16/2021

פרטי הישיבה	
יום ותאריך:	יום שני, 11 באוקטובר 2021 (ה בחשון תשפ"ב)
שעה:	08:15-09:45
מקום:	באמצעות מערכת חיבור מרחוק

פרטי הישיבה:		
נושא מס' 1:	תתל 33 – מסילה רביעית באיילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, מקטע כביש 1: 1. מקטע כביש 1 בין מקווה ישראל – גנות (הרשאה לגשר BR01 וקירות אקוסטיים) 2. מקטע כביש 1 בין גנות - שפירים

הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
1	תתל 33 – מסילה רביעית באיילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, מקטע כביש 1: 3. מקטע כביש 1 בין מקווה ישראל – גנות (הרשאה לגשר BR01 וקירות אקוסטיים) 4. מקטע כביש 1 בין גנות - שפירים
חברי ועדה נוכחים:		נאוה אלינסקי-רדאעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורנה להמן, משרד התחבורה נעמה מגורי כהן, המשרד להגנת הסביבה
חברי ועדה חסרים:		רותי פרום אריכא/ רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ שולמית גרטל, משרד הבינוי והשיכון
צוות ות"ל נוכחים:		ליטל ידן, ראש צוות תכנון טלי אלברט, ראש צוות סביבה רינת כהן, ראש צוות מרכזי פרויקטים אדם רוס, מרכז פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הועדה

נוכחים נוספים:

גיא מזרחי	מנהל סביבה וקימות	פארק אריאל שרון
דיויד אפשטיין	יועץ אקוסטי	אפשטיין אקוסטיקה בע"מ
חן פריד	מהנדס	בן ארי
ניר אהרון	מנהל מחלקת פרויקטים	נתיבי ישראל
ענת שרטר	יועצת סביבתית ליום	תופ סביבה ואקוסטיקה
לארי גורדון	אדריכל נוף וגשרים	ק.ס.מ אדריכלים
אוהד חדד	מהנדס	אליקים בן ארי

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 16/2021 מיום 11.10.2021 (תש 2021-1394)
פרוטוקול זה אושר במליאת הות"ל בתאריך 22.11.21 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים: 074-7578208, פקס: 074-4448813
הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

אדם חקלאי	אדריכל שטחים גליליים מחוז תל אביב	לשכת התכנון מחוז תל אביב
איתמר רעיוני	נוף יועץ	סגל רעיוני
אדר אסנת אלרון	מהנדסת אזור	אזור
דנה פריד גפן	ניהול תכנון קבלן	סימני דרך
אסנת אלרון	מהנדסת אזור	אזור
אודי שריג	ניהול הפרויקט	א.אפשטין
שלומית זילברמן	אדריכלית נוף	ברוידא מעוז אדריכלות נוף
עופר גלעד	מנהל ביצוע	אפשטיין
ארז פרייס	מנהל האגף	נתיבי ישראל
חן פריד	מהנדס חברה	אליקים בן ארי

א. מקטע מקווה ישראל- גנות

רקע

ב-18.5.20 אישרה הוועדה את התכנון המפורט של מקטע מקווה ישראל-גנות ואת הרשאת הגשר החקלאי. עתה, מבקש הקבלן הזוכה לבצע שינויים בתכנון הגשר ובקירות האקוסטיים.

מהלך הדיון:

1. קירות אקוסטיים

נציגת הקבלן הזוכה הציגה את מסמכי התכנון המפורט של הקירות האקוסטיים ואת מסמכי ההרשאה של הגשר החקלאי ואת השינויים המבוקשים על ידי הקבלן הזוכה ביחס למסמכים שאושרו בוועדה בעבר.

קירות אקוסטיים – בתכנון המדינה היו 4 מתרסים אקוסטיים שנועדו להפחית את הרעש מכביש 1 וממסילות הרכבת וכן שימוש באספלט שקט ומיגון דירתי. לאחר בדיקת השוואה בין מפלסי הרעש הצפויים בתכנון המדינה והתכנון הנוכחי, מוצעים שינויים כדלהלן: ביטול קיר 01, הגבהה של קיר 02 מ' 6-8 מ' על ידי תוספת מצחיה, הגבהה של קיר 03 וביטול של קיר 04. שימוש באספלט שקט והפחתה במספר הקולטים שבהם יידרש מיגון דירתי.

אודי שריג, מנהל הפרויקט מטעם נת"י התייחס למיגון האקוסטי הזמני לתקופת הביצוע. הנחיות המכרז חייבו הקמת קיר זמנית של אסכורית בעובי 1 מ"מ בגובה 4 מ'. במקומות נקודתיים, לאור אילוצים בשטח לא הוקמה הגדר לכל אורכה עם תחילת העבודה. עם סיום קידוח הכלונסאות של קיר 03, הקבלן השלים את הקמת הגדר הזמנית והיא תישאר עד לסיום הקמת הקיר הסופי.

נעמה מגורי כהן, נציגת השרה להגנת הסביבה ציינה כי לא מקובל שדווקא בזמן קידוח הכלונסאות שהוא הכי מרעיש הקיר פורק. שאלה אם לא ניתן היה להקים קיר קטן יותר שמוסט תוך כדי עבודה כמו בקו האדום. יש להבטיח שהדבר לא יישנה ויש חשיבות רבה לליווי שוטף של היועץ הסביבתי.

אודי שריג, מנהל הפרויקט השיב כי מדובר בשטח מרובה באילוצים. הקיר הזמני היה קיים ברובו גם בזמן הקידוח, אולם במקומות נקודתיים נאלצו לפרק אותו. זה אכן נוגד את ההנחיות אולם היו בשטח פלישות של תושבים לתוך זכות הדרך עם בינוי קיים ולכן לא ניתן היה לעמוד בדרישות ללא פירוק המבנים. יש תעלת בטון בקצה זכות הדרך והתושבים בנו על הדופן הדרומית של התעלה, השתמשו במבנה התעלה לביסוס המבנים שלהם. התעלה היתה מיועדת לפירוק. החתך לא אפשר להוסיף קיר אקוסטי זמני. במשך שבוע אכן היו חריגות רעש אבל ביחס למוצר המוגמר זה היה הפתרון הנכון.

עופר גלעד, נציג היזם הוסיף כי נוצר ממשק של 24/7 עם התושבים לדיווחים על מטרדים כחלק מהסכם השירות שלנו עם התושבים והמועצה.

טלי אלברט, היועצת הסביבתית לוועדה העירה כי על היועץ הסביבתי של הקבלן לעבוד בצמידות לפרויקט ובתיאום עם הות"ל ובמקרה זה, זה לא נעשה.

דנה גפן ולארי גורדון, נציגי הקבלן ציינו כי נבחנו כמה חלופות עיצוביות לקיר המצחייה והציגה את החלופה שנבחרה. הוצגו הדמיות ומבטים של כל הקירות האקוסטיים לאורך הכביש ואופן ההשתלבות בקירות הקיימים

אריה פכטר, ראש המועצה המקומית אזור שאל מדוע חלק מהקירות מול אזור התעשייה עם מצחיה וחלקם ללא מצחיה.

אסנת אלרון, מהנדסת מועצה מקומית אזור ציינה כי הקבלן אכן תיאר עם המועצה את הקירות, אולם הוצגו לנו ההגבהה של הקירות וביטול הקירות ולא דובר על קיצור קיר 02. לאור השינויים המבוקשים בקירות, מבקשים גם להגביה את הקיר הזה ולהמשיכו עד לגשר.

אודי שריג, מנהל הפרויקט מטעם נת"י הסביר כי יש מקומות שבהם המצב הסטטוטורי המאושר באזור הוא תעשייה (תכניות למגורים טרם אושרו) ולכן לפי המתודולוגיה לא נדרש עבורם קיר אקוסטי. עם זאת, בהתאם להתחייבויות קודמות, יוקם שם מתרס נופי אנכי בגובה 6 מ' שיוכל להוות בעתיד מתרס אקוסטי. ניתן יהיה להוסיף עליו בעתיד, אם יידרש, אלמנט מצחיה. כן ציין כי הקיר הוסט כדי לאפשר דרך שירות מהגשר שהמועצה ביקשה.

דיויד אפשטיין, היועץ האקוסטי של הקבלן השיב לנציג שר השיכון, חיים ליברמן כי קריטריון הרעש הוא 64 דציבלים במרחק של מטר מחזית הבניין. לאחר ביצוע הקיר עוצמת הרעש תהיה קטנה מקריטריון זה.

רינת כהן, ות"ל השיבה לנציגי אזור כי במהלך ההשגות של תת"ל 33 הוגשה השגה של של אזור להקים קיר אקוסטי מול אזור התעשייה, אולם ההשגה נדחתה מאחר והדבר לא תואם את המתודולוגיה. לפי המתודולוגיה, גם אם מאז אישור התת"ל הייתה מתאשרת תכנית למגורים, חובת המיגון האקוסטי חלה עליה. הקיר הזה אושר כבר בוועדת המשנה בשנה שעברה. נת"י ביקשה מהות"ל לאשר הקמת קיר אקוסטי למרות ההחלטה בהשגה אולם הות"ל לא רצתה ליצור תקדים. הסכמנו לפני משורת הדין לאשר מתרס נופי וזה מה שמוצג היום. מה שמבוקש עכשיו על ידי אזור זה בניגוד למתודולוגיה.

נעמה מגורי-כהן, נציגת השרה להגנת הסביבה אישרה שעל פי המתודולוגיה אזור תעשייה לא מחויב בקיר אקוסטי, וכל עוד אין תכנית מאושרת למגורים ההתייחסות היא לאזור תעשייה. הקיר שהוצג אכן יכול לשמש מסד לקיר מצחיה אם יתברר שיידרש בעתיד.

הרשאת הגשר:

דנה גפן, נציגת הקבלן ולארי גורדון, אדריכל הגשר הציגו את התכנון העדכני של הגשר שכולל הסטה שלו כ-5 מ' מערבה ובנייתו בשלב אחד במקום בשני שלבים כמו בתכנון המדינה. אין הבדל בין מיקום נציגי הגשר. הציגו חתכי רוחב טיפוסיים ואת השינוי בתצורת העמודים ואת פרטי הגשר, לרבות פרט התאורה שישולב במעקה. ציינו כי פרטי התכנון מתואמים עם תכנון פארק אריאל שרון.

אריה פכטר, ראש המועצה אזור ביקש לצבוע את הגשר בירוק, בהתאמה לשם המקובל שלו.

עופר גלעד, נציג היזם השיב שעתה מדובר בגשר בטון ולא בגשר קורות. ניתן לשקול לצבוע את האספלט בירוק.

בתשובה לשאלת **נעמה מגורי כהן** השיב **עופר גלעד** כי פרט המיגון מחישמול הוא על פי דרישות של רכבת ישראל והפרט אושר על ידם.

אדם חקלאי, לשכת תכנון מחוז ת"א ציין כי רואים בגשר את אחת הכניסות המרכזיות לפארק אריאל שרון ולכן חשוב שהשפה תתואם גם ברמת הביצוע עם מתכנני הפארק. נערך תיאום אולם נדרשות השלמות של תיאומי הפרטים בדגש על פרט התאורה. נכון גם להראות את החיבור בתחום אזור כדי לייצר מערכת המשכית. שביל אופני דן עובר על הגשר ומתחבר לשני הצדדים.

אודי שריג, מנהל הפרויקט השיב כי הגשת התכנון התעכבה זמן רב בגלל התיאומים האינטנסיביים שנערכו עם מתכנני הפארק עד שהתכנון אושר על ידם במלואו, כולל תשתיות ופרטי התאורה והשבילים.

ארז פרייס, נציג היזם ציין כי גם הגשר וגם הפארק מבוצעים על ידי נת"י כך שמובטח התיאום.

דיון פנימי:

נאוה אלינסקי-רדאעי, מ"מ יו"ר הוועדה ביקשה מהיועץ הנופי של הות"ל לייצר שיח ולבחון את בקשת אזור לשמר את הצבע הירוק בגשר.

ב. מקטע מחלף גנות-מחלף שפירים**מהלך הדיון:**

אודי שריג, מנהל הפרויקט מטעם נתיבי תחבורה, הציג את התכנון: הארכת הנת"צ השמאלי מזרחה כדי לחברו לנת"צ שמתוכנן במסגרת פרויקט כפר חב"ד. הכל כחלק מנת"צ כולל בין כביש 5 לכביש 1. כאן מדובר במכרז כמויות כלומר לא יהיה עוד שלב של הצגת תכנון מפורט על ידי הקבלן. סה"כ אורך המקטע כ-3.8 ק"מ. התכנון כולל גם הקמת קירות אקוסטיים. נשמר המופע האחד של הקירות.

הוצג הפיתוח הנופי לאורך הכביש, שיאפשר במקומות מסוימים רצועת גינון לאורך הכביש לצורך שתילת מטפסים על הקירות. כן הוצג סטטוס התיאום עם חברות התשתית.

ענת שרטר, היועצת הסביבתית של היזם הציגה את מערך המיגון האקוסטי, הדומה מאד למה שהוצג בתסקיר. הארכת קירות קיימים, הקמת קירות חדשים ומיגון דירתי. כן הציגה את ממצאי מסמך איכות האוויר שהראה כי לא צפויות חריגות מהתקנים הנובעות מהתכנון המוצע. כן הציגה בקצרה את המסמך הסביבתי לעת ההקמה הכולל קירות אקוסטיים זמניים והגנה על שטחים חקלאיים פתוחים.

בתשובה לשאלת נעמה מגורי-כהן, נציגת השרה להגנת הסביבה השיבה רינת כהן כי היו הערות של סטיליאן גלברג אולם הן קיבלו מענה.

חיים ליברמן, נציג שר הבינוי והשיכון – שאל לאיזה קריטריון מתוכננים הקירות האקוסטיים, והאם נלקח מרווח ביטחון. רוצה למנוע עיצוב יתר. ענת שרטר השיבה כי פועלים לפי הקריטריונים וההנחיות של הגנת הסביבה.

נעמה מגורי-כהן הבהירה כי הקריטריון של 64 דציבל הוא המרבי.

החלטה

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט כפי שהוצגו לה בכפוף לתיקונים הבאים:

מקטע מקווה גנות – הרשאה וקירות אקוסטיים:

1. התחייבות היזם כי הקירות הזמניים יוצבו במקום לכל אורך הפרויקט ויפורקו רק לאחר הקמת הקיר הקבוע. במידה ולא, יובא לאישור מיגון אקוסטי חלופי. המסמך הסביבתי יתוקן בהתאם.
2. באחריות היזם למנות מפקח סביבתי צמוד לכל אורך שלבי הביצוע של הפרויקט שיעביר דוחות תקופתיים למלווה הביצוע מטעם הוועדה.
3. גבול העבודות בצד המזרחי של הגשר יסוכם עם מתכנני הפארק במטרה כי חיפוי השביל היורד מהגשר יבוצע כמקשה אחת ביחד עם המשך השביל בפארק.
4. גמר הקירות האקוסטיים יהיה זהה לכל אורך המקטע.
5. יתקיים דיון עם היועץ הנופי של הות"ל בנוגע לעיצוב הגשר החקלאי בהקשר לבקשת אזור ובהקשר לפרט התאורה שמבוקש על ידי מחוז ת"א.
6. תיקוני הגהה ותיקונים טכניים בהנחיית מתכננת הוועדה.

הוועדה שבה ומזכירה את החלטתה הקודמת מיום 18.5.20 כי תנאי לאישור התכנון המפורט המלא של מקטע זה הוא הגשת נספח איכות אוויר מלא עבור מערך המסילות והרחבת הכביש.

מקטע גנות-כפר חבד

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט כפי שהוצגו לה בכפוף לתיקונים טכניים במסמכי התכנון.



נאוה אלינסקי רדאעי
מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות



אפרת ויסלר
מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך חתימה: 22.11.2021