

י' באדר התשפ"א
22 בפברואר 2021
תש 2021-217

**פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 05/2021**

פרטי הישיבה	
יום ותאריך:	יום שני, 22 בפברואר 2021 (י' באדר תשפ"א)
שעה:	9:15-10:00
מקום:	באמצעות מערכת חיבור מרחוק

פרטי הישיבה:		
נושא מס' 1:	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לעבודות בתעלת האיילון בקיץ 2021 ודוח הידראולי לעבודות קיץ 2022

הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
1	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לעבודות בתעלת האיילון בקיץ 2021 ודוח הידראולי לעבודות קיץ 2022
חברי ועדה נוכחים:		נאוה אלינסקי-רדאעי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות אורנה להמן/ שי קדם/ חני דודי, משרד התחבורה אילה גלדמן/ נעמה מגורי כהן, המשרד להגנת הסביבה
חברי ועדה חסרים:		רותי פרום אריכא/ רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ אינה טבק/ שולמית גרטל, משרד הבינוי והשיכון
צוות ות"ל נוכחים:		ליטל ידין, ראש צוות תכנון יוני קופלוביץ, יועץ ניקוז עמוס ביין, יועץ גיאומטרולוגיה רינת כהן, ראש צוות מרכזי פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הועדה

נוכחים נוספים:

אלי אליה	מ"מ מנהל אגף תפעול	רכבת ישראל
איריס קשמן	סגנית מתכנתת מחוז תא	מנהל תכנון
מיטל לוי-פנירי	מנהלת תכנון	אפשטיין
דוד ילז	יועץ ניקוז לעיריית תל אביב	ה.מ.ד.י הנדסה
שלמה שרר	מנכ"ל	רשות ניקוז ירקון
יפתח בן עמי	מהנדס	רשות ניקוז
נועה יואלסון	יועצת אדריכלית ללשכת התכנון תל אביב	
יוני להב	מתכנן ניקוז	ינון
אלעזר במברגר	הידרולוג	הידרומודל
גלעד ספיר	הידרולוג - יועץ לרשות ניקוז ירקון	DHV
אודי שריג	מנהל פרויקט	אפשטיין
ארז פרייס- נתיבי ישראל	מנהל אגף מסילה רביעית באיילון	לא

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 05/2021 מיום 22.02.2021 (תש 2021-217)

פרוטוקול זה אושר במליאת הות"ל בתאריך 5.4.21 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים: 074-7578208, פקס: 077-4448813
הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

יוני קופילביץ', יועץ ניקוז ות"ל – התייחס להצעה להסיט את ניסוי הכלונסאות – זו בקשה שהועלתה כאן לראשונה, הבקשה נשמעת כבקשה קטנה אבל ישנם שיקולים רבים שלא נבדקו. גם אם מתחילים לעבוד במרץ, לא מתחילים את הכל בבת אחת, ולכן ניתן לבדוק זאת עד תחילת העבודות. עיריית תל אביב קיבלה את כל התשובות לשאלותיה. אין צורך להציג כל חתך וחתך כי צינור הניקוז יורד – הוצגו פרישה ופרט עקרוני וניתן פתרון. המדידה הקרקעית ודאי מדויקת יותר.


החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע לעבודות בתעלת האיילון בקיץ 2021 וכן את הדוח ההידראולי עבור עבודות בקיץ 2021 וקיץ 2022 באזור מחלף המסילות. הוועדה מבהירה כי העבודות באזור מחלף המסילות בקיץ 2022 יובאו לאישור הוועדה בנפרד.

העירייה תעביר מיידית לנת"י את קבצי מוצאי הניקוז המתוכננים.

נת"י תעביר למתכננת הוועדה תוך שבועיים התייחסות מקצועית לשתי הנקודות שהועלו על ידי רשות הניקוז הנוגעות לחבילה זו.

ההחלטה התקבלה פה אחד.



נאוה אלון
מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות



אפרת ויסלר
מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך חתימה: 5.4.21